
Анализ реализации целевой программы  «Модернизация здравоохранения Оренбургской области» на                

2011-2012 годы в муниципальном образовании Тюльганский район 

 

План график реализации мероприятий по целевой программе 

 
№ Наименование 

мероприятий 

Предусмотрено 

средств в 

программе 

модернизации 

здравоохранения 

Израсходовано 

получателем 

средств  

Срок начала мероприятия Срок окончания мероприятия Примечание 

Всего Всего установленный в 

программе 

модернизации 

здравоохранения 

фактический 

срок начала 

мероприятия 

установленный в 

программе 

модернизации 

здравоохранения 

фактический 

срок 

окончания 

мероприятия 

1 1. Укрепление материально - технической базы учреждений здравоохранения 

 1.1. Проведение капитального ремонта 

 МБУЗ «Тюльганская 

ЦРБ» капитальный 

ремонт детской 

поликлиники объект 

6000 тыс. руб. 6000 тыс. руб. Май 2011 Май 2011 Ноябрь 2011 Октябрь 2011  

 Капитальный ремонт 

хирургического 

отделения (2,3 этажи) 

оперблока и 

реанимационного 

отделения 

10 000 тыс. руб. 10 000 тыс. 

руб. 

Май 2011 Май 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011  

1.2. Приобретение медицинского оборудования  

 МБУЗ «Тюльганская 

ЦРБ» Глобальная 

навигационная 

спутниковая система 

174,6 тыс. руб. 0 Сентябрь 2012  Ноябрь 2012  Оборудование 

в МБУЗ 

«Тюльганская 

ЦРБ» не 

поступало 

 УЗИ - аппаратура, 

комплекс 

18200 тыс. руб.  Ноябрь 2012 

 

  

 

 Получен в 

феврале 2013 



рентгеновский 

диагностический            

КРД - «ОКО» 

 

  

Ноябрь 2012 

 

Декабрь 

2012 

КРД запущен 

в 

эксплуатацию 

2 

 
   3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе  

предоставляемой врачами - специалистами 

3.1. Внедрение стандартов медицинской помощи (тыс. руб.) 

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 20.04.2007 г. № 

288 

8356,9 7775,5 Июнь 2011 Октябрь 

2011 

Декабрь 2012 Декабрь 2012  

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

от 08.06.2007г. № 411 

2021,0 2021,0 Июнь 2011 Октябрь 

2011 

Декабрь 2012 Декабрь 2012  

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

от 19.09.2007г. № 4612 

539,4 433,7 Июнь 2011 Октябрь 

2011 

Декабрь 2012 Декабрь 2012  

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

От 06.09.2005 № 548 

1771,4 1771,4 Июнь 2011 Октябрь 

2011 

Декабрь 2012 Ноябрь 2012  

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 14.06.2006 № 487 

127,2 79,9 Июнь 2011 Октябрь 

2011 

Декабрь 2012 Декабрь 2012  

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

От 01.08.2007 № 513 

5469,1 5469,1 Июнь 2011 Октябрь 

2011 

Декабрь 2012 Декабрь 2012  

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

От 13.11.2007 № 699 

784,2 784,2 Июнь 2011 Октябрь 

2011 

Декабрь 2012 Август 2012  

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

70,1 70,1 Май 2012 Июнь 2012 Декабрь 2012 Ноябрь 2012  



РФ от 17.09.2007 № 611 

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

От 02.07.2007 № 459 

460,8 460,8 Май 2012 Июнь 2012 Декабрь 2012 Ноябрь 2012  

 Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ 

От 20.11.2006 № 766 

956,0 956,0 Май 2012 Июнь 2012 Декабрь 2012 Ноябрь 2012  

 Итого по мероприятиям 

3.1. 

20556,1 19821,7      

 Мероприятие 3.2 . Проведение углубленной диспансеризации подростков  

 Мероприятия по 

углубленной 

диспансеризации 

подростков 

546,4 546,4 Июль 2011 Август 

2011 

Декабрь 2012 Сентябрь 2012  

 Мероприятие 3.3. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами 

 Мероприятия по 

повышению 

доступности 

амбулаторной помощи 

6115,8 6115,8 Май 2011 Июль 2011 Декабрь 2012 Декабрь 2012  

3 Реструктуризация 

круглосуточных коек в 

ЦРБ на 23 

  Октябрь 2012   Октябрь 2012  Коечный фонд 

приведен в 

соответствие 

со 

среднеобласт-

ным 

показателем 

 Реструктуризация 

круглосуточных коек в 

в участковой больнице 

на 6 

  Октябрь 2012   Октябрь 2012   

         
  


